

REQUERIMENTO Nº 05/11

Requeiro à Mesa, ouvido o Douto Plenário, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando-lhe as seguintes informações:

1 - Qual a razão das obras referentes à passarela para pedestres sobre o Ribeirão Guararema, no Bairro Nogueira, onde antes se localizava a ponte de acesso às Ruas Vereador Olímpio de Campos, Aparecido Batista dos Santos e outras, encontraram-se paralisadas até a presente data?

2 - Qual o novo prazo previsto pela municipalidade para a conclusão das mencionadas obras daquela passarela?

Justificativa

A placa referente àquelas obras indica como o seu início o dia 07 de maio de 2010 e o seu término em 02 de julho do mesmo ano e refere-se ao contrato nº 051/2010, no valor de R\$ 275.360,75.

Ocorre que no início do mês de janeiro do corrente ano a ponte existente foi retirada e o local foi interditado, inclusive com o seu fechamento com tapumes de madeira.

Tal situação acabou por gerar transtornos aos usuários daquela ponte, que se serviram desse acesso e a sua interdição aumentou o trajeto consideravelmente, especialmente para os pedestres.

É de se destacar que o contrato firmado pela municipalidade, apesar do início das obras estar previsto para maio de 2010, somente neste mês de janeiro de 2011 é que foi dado início às mesmas, com a retirada da antiga ponte.

Em razão do atraso das mencionadas obras e, especialmente, pelos transtornos que a situação vem causando às pessoas que deveriam se utilizar daquela passarela, solicitamos as referidas informações, as quais se inserem no rol da competência das atribuições do vereador.

Sala das Sessões, 03 de Março de 2011

Antonio Jair Paulino Pinto
Vereador